

УТВЕРЖДЕН  
Советом при Губернаторе Томской области  
По стратегическому развитию и национальным проектам  
(протокол от 29.10.2024 г. № ВМ-Пр-2249)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Успех каждого ребенка (Томская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Томская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Томская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	30.12.2024
3.	Цель регионального проекта				
4.	Куратор регионального проекта	Киселева Н.А.	Заместитель Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию		
5.	Руководитель регионального проекта	Калинюк Ю.В.	Начальник департамента образования Томской области		
6.	Администратор регионального проекта	Матвеев Д.М.	заместитель начальника Департамента		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"	

## 2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	НП	Процент	0,0000	2018	80,0100		-	-	-	-			Нет
1.2.	Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	НП	Единица	1,0000	2020	-		-	-	-	-			Нет
1.3.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	РП	Процент	10,9000	2018	25,0000		-	-	-	-			Нет
1.4.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями,	ФП	Процент	16,8700	2020	40,0000		-	-	-	-			Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"													
1.5.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	ФП	Процент	5,0000	2020	11,3600		-	-	-	-			Нет

### 3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													
1.1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	52,8700	53,9500	55,8500	56,6500	57,8900	60,0800	61,9600	63,9600	68,9600	77,7500	79,3000	80,0100

1.2.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	Процент	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	18,0000	20,0000	20,0000	20,0000	22,0000	22,0000	23,0000	25,0000
1.3.	Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы "Билет в будущее"	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	7,0000	10,0000	15,0000	15,0000	15,0000	23,0000	28,5000	35,0000	40,0000
1.4.	Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб»	Процент	1,5000	2,4700	3,5000	3,8800	4,7500	4,8800	5,6800	6,2500	8,1400	9,4300	11,0900	11,3600

5

#### 4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи													

1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. Нарастающий итог	-	Тысяча единиц	0,0000	2018	20,0020	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	---	---	---------------	--------	------	---------	---	---	---	---	---	---	------------------------------------	-----

В образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, обеспечивается введение новых дополнительных мест дополнительного образования, которое осуществляется за счет развития материально-технической базы образовательных организаций (приобретение высокотехнологичного оборудования).

1.2	Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли	-	Миллион человек	0,0000	-	0,0444	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет
-----	--	---	-----------------	--------	---	--------	---	---	---	---	---	---	--	-----

6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	участие дети													

В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 100 тыс. обучающихся Томской области.



	"Билет в будущее", в которых приняли участие дети. Нарастающий итог													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов:  
2021 год - не менее 4,031 тыс. человек;  
2022 год - не менее 5,16 тыс. детей;  
2023 год - не менее 6,294 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,896 тыс. детей.

1.5	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи . Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2018	1,0000	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации и (структурного подразделения)	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	---	-----

В 2023 году в Томской области создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.  
На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



1.8	В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей. Нарастающий итог	-	-	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет
-----	--	---	---	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----

К концу 2021 года во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонафицированную модель учета и персонафицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).

1.9	В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	-	-	-	-	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	основного и среднего общего образования в Томской области													
<p>Реализованы мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.</p>														
1.10	Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) . Нарастающий итог	-	Процент	0,0000	2019	30,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет
<p>В Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития.</p>														
1.11	Не менее 35% детей, проживающих в Томской области,	-	Процент	0,0000	2019	-	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений												льных мероприятий	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--

Вовлечение к концу 2020 года не менее 35% детей от 8 до 18 лет, проживающих в Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

1.12	Обеспечение функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах Томской области)	-	Единица	0,0000	2021	1,0000	-	-	-	-	-	-	Проведение образовательных мероприятий	Нет
------	---	---	---------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	--	-----

В Томской области дополнительно к функционирующему с 2016 года в г. Томске детскому технопарку «Кванториум» создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах), создание которого планируется в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета. Будут реализованы мероприятия по созданию *мобильных детских технопарков "Кванториум"* в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества *мобильных технопарков "Кванториум"* подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

1.13	В общеобразовательных организациях	-	Единица	5,0000	2022	7,0000	-	-	-	-	-	-	Приобретение товаров,	Да
------	------------------------------------	---	---------	--------	------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------------------	----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи								
1.1	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	4 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612,70
1.1.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	4 612,70	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	4 612,70	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	4 612,70	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	4 612,70	-	-	-	-	-	-	
1.1.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	4 612,70	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.1.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2	В общеобразовательных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

	организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом.								
1.2.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.2.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3	Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4	Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ								
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5	В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	
1.5.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.5.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.6.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-
1.7	В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	9 345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 345,20
1.7.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	9 345,20	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	9 335,90	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1.7.1. 1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	9 335,90	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.1. 1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	9 335,90	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.1. 2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	9 345,20	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
1.7.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>		13 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957,90
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		13 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 957,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18

**6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи												
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	0,00	0,00	342,90	1 502,70	4 121,34	4 407,50	4 612,70	4 612,70	4 612,70	4 612,70	4 612,70	4 612,70
1.2.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Мероприятие (результат) "Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Мероприятие (результат) "В Томской области создан региональный центр	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс.)
		январ.	февр.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области"												
1.6.	Мероприятие (результат) "Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.) "	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 335,90	9 335,90	9 335,90
ИТОГО:		0,00	0,00	342,90	1 502,70	4 121,34	4 407,50	4 612,70	4 612,70	4 612,70	13 948,60	13 948,60	13 948,60

## 7. Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта

1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.
2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).
3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).

4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.
5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещающая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направлениям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленностей, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.
6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.
7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проектория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.
8. «Территория интеллекта» - региональный проект, направленный на раннюю профориентацию обучающихся с использованием модели формирования

профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".

10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах) .

11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели

центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.

12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей,

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по

направлениям развития Российской Федерации.

14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области". Региональный проект включает в себя продолжение реализации регионального приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области" (паспорт утвержден протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.07.2017 № СЖ-Пр-1665). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации и государственными программами

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Успех каждого ребенка (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи						
1.1.	Мероприятие (результат) "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, обеспечивается введение новых дополнительных мест дополнительного образования, которое осуществляется за счет развития материально-технической базы образовательных организаций (приобретение высокотехнологичного оборудования).
1.1.1.	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок"	-	01.10.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Неверова В.В.	Прочий тип документа Реестр извещений

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест", значение: 0.0000	-	17.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений размещен в СУПД Минпросвещения России
1.1.3.	Контрольная точка"Разработаны, согласованы и утверждены документы по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение 1. Распорядительный акт органа исполнительной власти, утверждающий должностное лицо в составе РВПО, ответственное за создание новых мест дообразования. 2. Письмо РВПО в адрес Федерального оператора об объемах средств, предусмотренных в консолидированном бюджете субъектов РФ, на финансовое обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ на создание новых мест по направлениям расходов.</p> <p>3. Письмо РОИВ в адрес ФО с проектом перечня средств обучения и воспитания для создания новых мест, информация о дополнительных общеразвивающих программах, для реализации которых составлен указанный перечень, список ОО, а базе которых запланирована реализация указанных программ.</p> <p>4. Письмо ФО о согласовании перечня средств обучения и воспитания.</p> <p>5. Распорядительный акт РОИВ, утверждающий перечень средств обучения и воспитания для созданных мест.</p> <p>6.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Распорядительный акт РОИВ, утверждающий план-график создания новых мест. 7. Извещения о проведении закупок.
1.1.4.	Контрольная точка "Заключены контракты (договоры, соглашения) по итогам проведения закупок"	-	30.04.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Соглашение Соглашения, контракты, договоры
1.1.5.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000	-	15.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Реестр документов, подтверждающих приемку товарно-материальных ценностей
1.1.6.	Контрольная точка "Проведен мониторинг работ по приведению площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования детей, в т.ч. по оформлению площадок с использованием брендбука национального проекта "Образование",	-	20.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Подготовлена информационная справка о готовности площадок к приему детей для обучения на новых местах дополнительного образования

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	значение: 0.0000						
1.1.7.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения", значение: 0.0000	-	20.08.2021	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Акт Акты приемки, товарные накладные
1.1.8.	Контрольная точка"Завершен набор детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах", значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Подготовлена информационная справка о результатах набора детей на новые образовательные программы, сформирован реестр приказов о зачислении на данные программы
1.1.9.	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг реализации мероприятий по созданию новых мест в ОО различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	30.09.2021	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет/справка
1.1.10.	Контрольная точка"Проведен мониторинг эффективности	-	20.12.2021	16	01	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о результатах

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000						мониторинга по форме, представленной федеральным
1.1.11.	Контрольная точка"Проведен ежеквартальный мониторинг эффективности использования закупленного оборудования и средств обучения", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	13	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех	-	30.04.2022	12	14	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направленностей", значение: 0.0000						общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	30.06.2022	13	15	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.15.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.16.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее	-	31.10.2022	15	18	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей", значение: 0.0000						созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии", значение: 0.0000	-	30.12.2022	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	17	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	28.04.2023	16	14	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.20.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных	-	29.06.2023	17	19	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	общеразвивающих программ всех направленностей"						дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.21.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.08.2023	18	20	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.22.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	27.10.2023	19	01	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.1.23.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг	-	29.12.2023	01	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования ранее созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"				мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		функционировании созданных новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"
1.1.24.	Контрольная точка"Утвержден план-график создания новых мест"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Степанов Е.В.	Акт Распорядительный акт РОИВ/ РВПО
1.1.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.02.2024	16	17	Степанов Е.В.	Распоряжение Распоряжение РОИВ об утверждении ответственного за реализацию мероприятия
1.1.26.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест в соответствии с согласованным Перечнем"	-	15.03.2024	16	07	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок, реестр закупок
1.1.27.	Контрольная точка"С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о	-	30.05.2024	17	18	Степанов Е.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов**"						Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.28.	Контрольная точка"Получены лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования"	-	30.06.2024	07	15	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Лицензии на ведение образовательной деятельности по программам дополнительного образования
1.1.29.	Контрольная точка"Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	-	15.08.2024	18	19	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ, фотографии установленного оборудования, элементов брендинга
1.1.30.	Контрольная точка"Проведено повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые новые места"	-	01.09.2024	15	20	Степанов Е.В.	Прочий тип документа Удостоверения о повышении квалификации
1.1.31.	Контрольная точка"Закупка включена в план закупок"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.32.	Контрольная точка"Представлен отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей "	-	27.12.2024	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей
1.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено проведение открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 100 тыс. обучающихся Гомской области.
1.2.1.	Контрольная точка"27 тыс. обучающихся Гомской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых	-	30.09.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Неверова В.В.	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000				точками отсутствует		
1.2.2.	Контрольная точка "Организовано участие педагогических работников Томской области в не менее чем одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Прочий тип документа Аналитическая справка
1.2.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации
1.2.4.	Контрольная точка "40 тыс.	-	30.09.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Неверова В.В.	Отчет информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет
1.2.5.	Контрольная точка "Организовано участие педагогических работников Томской области в не менее чем одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Прочий тип документа аналитическая справка
1.2.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.9.	Контрольная точка "Подготовлен итоговый отчет об участии детей, проживающих в Томской области, в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.10.	Контрольная точка "Утвержден региональный координатор для реализации проекта", значение: 0.0000	-	15.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении регионального координатора
1.2.11.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.12.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"", значение: 0.0000	-	15.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.15.	Контрольная точка"Проведены	-	24.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию», значение: 0.0000			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.16.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	12	Неверова В.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении регионального координатора
1.2.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	-	29.03.2023	02	13	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
1.2.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-	-	28.06.2023	12	14	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	15	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся
1.2.22.	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Степанов Е.В.	Распоряжение Распоряжение об утверждении регионального координатора
1.2.23.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория", значение: 0.0000, Миллион человек	-	29.04.2024	02	11	Степанов Е.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков Проектория
1.2.24.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта	-	28.06.2024	10	12	Степанов Е.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	цикла открытых уроков Проектория", значение: 0.0000, Миллион человек						Проектория
1.2.25.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория", значение: 0.0000, Миллион человек	-	27.09.2024	11	13	Степанов Е.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков Проектория
1.2.26.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг проведения открытых онлайн-уроков, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков Проектория"	-	27.12.2024	12	05	Степанов Е.В.	Отчет о достижении регионального результата по проведению открытых онлайн-уроков Проектория
1.2.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2024	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых ориентацию обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом."	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.
1.3.1.	Контрольная точка "Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.3.3.	Контрольная точка "Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Глазунова Е.В.	Соглашение с Минпросвещения России

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	физической культурой и спортом"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.4.	Контрольная точка"В 2 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.3.6.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту спортзала общеобразовательной организации", значение: 0.0000	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Подготовлен отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту спортзала общеобразовательной организации
1.3.7.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», значение: 0.0000				точками отсутствует		
1.3.8.	Контрольная точка"В 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (выполнен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Трубачевская СОШ» в Шегарском районе)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов (по капитальному ремонту спортивного зала МКОУ «Трубачевская СОШ» в Шегарском районе).", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов
1.3.10.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Скатова В.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования
1.3.11.	Контрольная точка"Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Распоряжение Распорядительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере образования
1.3.12.	Контрольная точка"Заключены соглашения по предоставлению	-	15.03.2022	06	08	Глазунова Е.В.	Соглашение Соглашение по предоставлению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий", значение: 0.0000						субсидии с муниципальным образованием
1.3.13.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом", значение: 0.0000	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Прочий тип документа Реестр извещений о проведении закупок
1.3.14.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	01.08.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ", значение: 0.0000						
1.3.15.	Контрольная точка"Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ.", значение: 0.0000	-	31.08.2022	09	11	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о ходе выполнения работ по капитальному ремонту спортзала общеобразовательной организации
1.3.16.	Контрольная точка"В 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом (выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	«Комсомольская СОШ» Первомайского района)", значение: 0.0000						
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее", в которых приняли участие дети"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	Создана и функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей. Система основывается на реализации механизмов профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использования цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). Система мер, включает новые подходы к ранней профессиональной ориентации (с учетом

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							опыта цикла открытых уроков «Проектория» и проекта «Билет в будущее», элементов наставничества, ранних профессиональных проб), что позволит школьникам осознанно подходить к выбору будущей профессиональной траектории. В мероприятиях примут участие обучающиеся 6-11 классов: 2021 год - не менее 4,031 тыс. человек; 2022 год - не менее 5,16 тыс. детей; 2023 год - не менее 6,294 тыс. детей; 2024 год - не менее 7,896 тыс. детей.
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	
			01.09.2019				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.2.	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	
1.4.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	
1.4.4.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	20.01.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	
1.4.5.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	
1.4.6.	Контрольная точка "Подготовка отчета о промежуточных итогах реализации мероприятий по	-	01.08.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.7.	Контрольная точка"Проведение информационной кампании по популяризации проекта "Билет в будущее""", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.8.	Контрольная точка"Обеспечение проведения мероприятий профессионального выбора, включая профессиональные пробы для детей, направленных на профессиональную ориентацию в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.9.	Контрольная точка"Подготовка информационно-аналитического отчета о реализации мероприятий по реализации проекта «Билет в будущее»», направленных на	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессиональную ориентацию детей в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности)", значение: 0.0000				точками отсутствует		
1.4.10.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.11.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.06.2022	05	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	09	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.11.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.15.	Контрольная точка"Проведен итоговый мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.16.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	11	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.17.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.04.2023	05	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.18.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.06.2023	11	09	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.4.19.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.09.2023	08	10	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее"
1.4.20.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта "Билет в будущее""	-	30.10.2023	09	03	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.21.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.22.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	28.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее
1.4.23.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	29.04.2024	07	09	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.24.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	28.09.2024	08	11	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.25.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	30.10.2024	11	04	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"						
1.4.26.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта Билет в будущее"	-	29.11.2024	09	10	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.27.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее»
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи "	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В 2023 году в Томской области создан центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области, в том числе программами дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи.</p> <p>На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального учебного плана.
1.5.1.	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	28.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Неверова В.В.	Акт Правоустанавливающие документы субъекта Российской Федерации о создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.2.	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	28.02.2023	01	08	Неверова В.В.	1 Лицензия регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							талантов у детей и молодежи на осуществление образовательной деятельности
1.5.3.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2023	05	06	Вторина Е.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.5.4.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	28.06.2023	05	10	Неверова В.В.	Соглашение Дополнительное соглашение
1.5.5.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	06	04	Вторина Е.В.	Акт Акты приёмки работ, товарные накладные и т.д.
1.5.6.	Контрольная точка"Организация обучения (повышения квалификации, стажировки) управленческих и	-	25.08.2023	10	17	Вторина Е.В.	1 Свидетельство о повышении квалификации, отчёт по программам

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	педагогических работников Центра в образовательном Центре "Сириус" и/или на площадках ведущих организаций, работающих с одаренными детьми"						переподготовки кадров
1.5.7.	Контрольная точка"Организация сопровождения детей, проявивших выдающиеся способности, в т.ч. с использованием дистанционных технологий. Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему сопровождению выпускников Центра и ОЦ "Сириус""	-	29.08.2023	13	15	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет, информация на интернет-ресурсе Центра
1.5.8.	Контрольная точка"Апробация проведения интенсивных программ (в т.ч. Учебно-тренировочных сборов) по математике, информатике, физике, химии, биологии, проектной деятельности и другим направлениям деятельности регионального центра"	-	29.08.2023	14	16	Вторина Е.В.	Прочий тип документа Информация на интернет-ресурсе Центра
1.5.9.	Контрольная точка"Формирование перечня и план-графика проведения	-	29.08.2023	15	17	Вторина Е.В.	Акт Акта Центра/РОИВ, информация на интернет-ресурсе Центра

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональных мероприятий для выявления выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи"						
1.5.10.	Контрольная точка"Открытие регионального центра в единый день"	-	01.09.2023	16	18	Вторина Е.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ
1.5.11.	Контрольная точка"Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.12.2023	17	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении минимальны показателей эффективности предоставления субсидии
1.5.12.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							молодежи
1.5.13.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.04.2024	09	11	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.14.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	27.06.2024	10	12	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.15.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	27.09.2024	11	13	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.16.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг	-	30.10.2024	12	08	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	функционирования регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"						функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.5.17.	Контрольная точка"Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	27.12.2024	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.6.	Мероприятие (результат) "Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей)
1.6.1.	Контрольная точка "Нормативные правовые и распорядительные акты исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления, обеспечивающих создание управленческой, организационно-финансовой	-	01.09.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Справка Информационно-аналитическая справка/отчет. Реестр нормативных правовых и распорядительных актов исполнительной власти Томской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	структуры региональной системы дополнительного образования детей утверждены", значение: 0.0000						и органов местного самоуправления
1.6.2.	Контрольная точка"Проведен мониторинг реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.6.3.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	28.02.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.4.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.04.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.5.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.6.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.10.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.7.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.6.8.	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	28.01.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей
1.6.9.	Контрольная точка"Проведен	-	28.04.2023	06	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.6.13.	Контрольная точка "Проведен мониторинг реализации целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей
1.7.	Мероприятие (результат) "Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Создан в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью Центр развития современных компетенций ТГУ, который обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в Центре привлечены преподаватели и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							научные сотрудники организаций высшего образования.
1.7.1.	Контрольная точка"400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.7.2.	Контрольная точка"400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ"	-	30.11.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.8.	Мероприятие (результат) "В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	К концу 2021 года во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).
1.8.1.	Контрольная точка "Внедрена система персонифицированного дополнительного образования (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.2.	Контрольная точка "В 14 муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.3.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.8.4.	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Томской области", значение: 0.0000	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Проанализированы результаты мониторинга
1.8.5.	Контрольная точка "Проведен мониторинг внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Томской области", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Подготовлен итоговый отчет о результатах внедрения целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Томской области
1.8.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.7.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет о функционировании Целевой модели развития региональных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	образования детей", значение: 0.0000				точками отсутствует		систем дополнительного образования детей
1.8.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.8.10.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг функционирования Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.	Мероприятие (результат) "В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития	01.01.2023	31.12.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Вторина Е.В.	Реализованы мероприятия по созданию регионального центра выявления,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.
1.9.1.	Контрольная точка"Проведено 8 образовательных профильных смен для обучающихся с выдающимися способностями, проживающих на территории Томской области ", значение: 0.0000	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.2.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями", значение: 0.0000	-	31.12.2020	14	13	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.3.	Контрольная точка"Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями", значение: 0.0000	-	20.12.2021	13	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.4.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	10	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.5.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями", значение: 0.0000	-	30.06.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.6.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.7.	Контрольная точка "Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями", значение: 0.0000	-	30.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.9.8.	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	27.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	17	Неверова В.В.	Акт Правоустанавливающие документы субъекта Российской Федерации о

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует			создании регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
1.9.9.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	28.02.2023	01	06	Неверова В.В.	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок
1.9.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 1.0000, Штука	-	29.06.2023	01	18	Неверова В.В.	Соглашение Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.9.11.	Контрольная точка"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.08.2023	06	19	Неверова В.В.	Прочий тип документа Акты приёмки работ, товарные накладные и т.д.
1.9.12.	Контрольная точка"Открытие регионального центра в единый день"	-	01.09.2023	18	20	Неверова В.В.	Прочий тип документа Информационное освещение в СМИ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.9.13.	Контрольная точка "Функционирует региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	-	29.12.2023	19	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам создания регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, включая информацию о выполнении минимальных показателей эффективности предоставления субсидии
1.10.	Мероприятие (результат) "Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)"	01.01.2019	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития.
1.10.1.	Контрольная точка "Не менее 13,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	30.10.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.10.2.	Контрольная точка "Услуга	-	30.11.2019	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Неверова В.В.	Отчет информационно-



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.10.7.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления", значение: 0.0000	-	30.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.8.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления", значение: 0.0000	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.9.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления", значение: 0.0000	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.10	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг деятельности по развитию	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	научно-технического творчества и естественнонаучного направления", значение: 0.0000			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.10.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.10.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	30.03.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.14	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества"	-	30.06.2023	06	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и естественнонаучного направления"						
1.10.15	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	30.09.2023	07	03	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.16	Контрольная точка "Не менее 27,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	08	09	Степанов Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.10.18	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	25.12.2023	03	04	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.19	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями	07	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"			(результатами) и контрольными точками отсутствует			
1.10.20	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	28.06.2024	06	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.21	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	27.09.2024	07	09	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.22	Контрольная точка"Проведен периодический мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления", значение: 0.0000, Процент	-	30.10.2024	08	10	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.10.23	Контрольная точка"Проведен итоговый мониторинг деятельности по развитию научно-технического творчества	-	27.12.2024	09	03	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	и естественнонаучного направления"						
1.10.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	10	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.11.	Мероприятие (результат) "Не менее 35% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений"	01.01.2019	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Вторина Е.В.	Вовлечение к концу 2020 года не менее 35% детей от 8 до 18 лет, проживающих в Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
1.11.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.11.2.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Неверова В.В.	Отчет информационно-аналитический отчет
1.12.	Мероприятие (результат) "Обеспечение функционирования мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах Томской области)"	01.01.2021	30.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Калинюк Ю.В.	В Томской области дополнительно к функционирующему с 2016 года в г. Томске детскому технопарку «Кванториум» создан мобильный технопарк «Кванториум» (для детей,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>проживающих в сельской местности и малых городах), создание которого планируется в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета. Будут реализованы мероприятия по созданию <i>мобильных детских технопарков "Кванториум"</i> в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями, направленными на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным</p>



№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.3.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2021 году", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Проанализирована деятельность мобильного технопарка "Кванториум" в 2021 году, подготовлен итоговый отчет
1.12.4.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" на территории Томской области
1.12.5.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.6.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000	-	30.06.2022	06	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.7.	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум" ", значение: 0.0000	-	30.09.2022	07	09	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.12.8.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2022 году", значение: 0.0000	-	25.12.2022	08	03	Степанов Е.В.	Отчет Проанализирована деятельность мобильного технопарка "Кванториум" в 2022 году, подготовлен итоговый отчет
1.12.9.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" на территории Томской области
1.12.10	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум""	-	25.04.2023	04	07	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.11	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.06.2023	06	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.12	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг деятельности мобильного технопарка "Кванториум""	-	30.09.2023	07	09	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.13	Контрольная точка "Проведен периодический мониторинг"	-	28.10.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	деятельности мобильного технопарка "Кванториум"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.12.14	Контрольная точка "Подготовлен отчет о деятельности мобильного технопарка "Кванториум" в 2023 году"	-	25.12.2023	08	03	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2023	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Представлен отчет о функционировании мобильного технопарка "Кванториум" на территории Томской области
1.12.16	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг деятельности мобильного технопарка"	-	29.03.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.17	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг деятельности мобильного технопарка "	-	28.06.2024	06	08	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.18	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг деятельности мобильного	-	27.09.2024	07	09	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	технопарк"						
1.12.19	Контрольная точка "Проведен итоговый мониторинг деятельности мобильного технопарка"	-	26.12.2024	08	03	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2024	09	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Степанов Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.13.	Мероприятие (результат) "В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	01.01.2023	31.12.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Проведен отбор субъектов РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета на обновление материально - технической базы (закупка средств обучения и услуг по приведению в нормативное состояние помещений спортивных залов) в общеобразовательных организациях, с учетом существующего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>регионального опыта определения уровня оснащения материально-технической базы общеобразовательных организаций, для реализации программ по предмету «Физическая культура». Реализация мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях проводится по следующим направлениям: ремонт спортивных залов, перепрофилирование имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятия физической культурой и спортом, развитие школьных спортивных клубов, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых плоскостных</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>спортивных сооружений. Первоочередная потребность направляется на создание условий для занятий физической культурой спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности затем городах, населением до 250 тысяч человек. Проведение мероприятий позволит создать условия для занятий физической культурой и спортом не менее чем для 254827 обучающихся в 2023 году, для не менее чем для 248680 обучающихся в 2024 году. Значение количества организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, подлежит ежегодному</p>

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							уточнению.
1.13.1.	Контрольная точка "Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	06.02.2023	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Скатова В.В.	Акт Распределительный акт регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования (далее – распределительный акт РОИВ)
1.13.2.	Контрольная точка "Заключены соглашения по предоставлению местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении перечня мероприятий "	-	15.03.2023	01	03	Глазунова Е.В.	Соглашение Соглашения по предоставлению субсидии с муниципальными образованиями
1.13.3.	Контрольная точка "Утверждено распределение субсидии по муниципальным образованиям по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в	-	28.03.2023	02	04	Глазунова Е.В.	Акт Распределительный акт РОИВ, осуществляющего государственное управление в сфере

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"						образования
1.13.4.	Контрольная точка"Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом "	-	28.04.2023	03	05	Глазунова Е.В.	Отчет Извещения о проведении закупок
1.13.5.	Контрольная точка"Представлен промежуточный отчет о выполнении субъектами Российской Федерации соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта "Успех каждого	-	29.06.2023	04	06	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ребенка", входящего в состав национального проекта "Образование", в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования""						
1.13.6.	Контрольная точка "Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ"	-	29.08.2023	05	07	Глазунова Е.В.	Акт выполненных работ.
1.13.7.	Контрольная точка "В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом"	-	29.12.2023	06	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом, включающий информацию о выполнении минимальных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							показателей эффективности предоставления субсидии
1.13.8.	Контрольная точка"Утверждено должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	29.02.2024	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Скатова В.В.	Распоряжение Распоряжение РОИВ об утверждении должностного лица в составе регионального проектного офиса, ответственное за создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом
1.13.9.	Контрольная точка" Объявлены закупки товаров, работ и услуг по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом"	-	30.04.2024	01	02	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.13.1	Контрольная точка"С	-	28.06.2024	03	05	Глазунова Е.В.	Соглашение Соглашение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.	муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"						о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов
1.13.11	Контрольная точка"Проведен промежуточный мониторинг проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом"	-	30.07.2024	05	06	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведения промежуточного мониторинга проведения работ по созданию в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом
1.13.12	Контрольная точка"Выполнены ремонтные работы в спортивных залах и открытых плоскостных спортивных сооружений. Подписаны акты выполненных работ"	-	30.08.2024	02	04	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет, фотографии отремонтированного объекта и элементов брендинга
1.13.13	Контрольная точка"В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий	-	27.12.2024	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Глазунова Е.В.	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	детей физической культурой и спортом"						