

Комплекс мер (дорожная карта)

по оснащению и реализации образовательных процессов в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Определение ответственных за реализацию проекта в лицее	07.02.2024 г.	Починок О.В., директор лицея	Опубликован приказ о реализации проекта
1.2.	Составление инфраструктурных листов	Февраль, 2024 г.	Ермакова О.В., зам. директора по АХЧ, Панферова О.А., зам. директора по НМР	Инфраструктурные листы составлены
1.3.	Согласование и утверждение дизайн-проекта помещений для занятий кружка	Февраль, 2024 г.	Починок О.В., директор лицея, Панферова О.А., зам. директора по НМР	Составленный дизайн-проект соответствует требованиям брендирования в данном проекте
1.4.	Формирование плана закупок оборудования, работ, услуг для оснащения	Февраль, 2024 г.	Ермакова О.В., зам. директора по АХЧ, Панферова О.А., зам. директора по НМР	План закупок утвержден
1.5.	Объявление закупок товаров, работ, услуг для оборудования помещений и создания материальной базы занятий кружка	Февраль, 2024 г.	Ермакова О.В., зам. директора по АХЧ	Товары, работы и услуги закуплены
1.6.	Выполнение ремонтных работ и реализация дизайн-проекта в помещениях для занятий кружка	Март – апрель, 2024 г.	Ермакова О.В., зам. директора по АХЧ, Валиева Н.В., заведующий хозяйством	Подготовлены помещения для занятий кружка
1.7.	Подготовка пакета локальных актов, в том числе, по ОТ и ТБ, необходимых при реализации проекта	Март – июнь, 2024 г.	Озур Л.В., инженер по ОТ и ТБ	Инструкции по ОТ и ТБ

1.8.	Завершение оснащения помещений для занятий кружка	До 01.06.2024 г.	Ермакова О.В., зам. директора по АХЧ, Валиева Н.В., заведующий хозяйством	Доставлено, установлено, и введено в эксплуатацию оборудование
1.9.	Проведение мониторинга оснащения специализированных классов (кружков) и центров практической подготовки	До 01.07.2024 г.	Починок О.В., директор лицея, Панферова О.А., зам. директора по НМР	Подготовлен отчет (в том числе, фотоотчет) по результатам мониторинга
1.10	Информационное сопровождение проекта: посты на сайте лицея и в группе ВК	Регулярно	Панферова О.А., зам. директора по НМР, Траутман Е.В., советник	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) об открытии кружка
2. Кадры и методическое обеспечение				
2.1.	Сформировать педагогический коллектив, работающий в проекте	07.02.2024 г.	Починок О.В., директор лицея	Опубликован приказ о формировании педагогического коллектива
2.2.	Обучение педагогических работников в рамках мероприятий по подготовке квалифицированных педагогических кадров для обеспечения функционирования кружка	По отдельному графику	Починок О.В., директор лицея, Панферова О.А., зам. директора по НМР	Кадры подготовлены и готовы приступить к работе, представлены документы о прохождении обучения, отчет по обучению педагогических работников
2.3.	Мониторинг кадрового обеспечения проекта	В течение всего срока	Панферова О.А., зам. директора по НМР	Повышение квалификации педагогов в целях непрерывного функционирования кружка
2.4.	Регулярное посещение методических семинаров центра практической подготовки	В течение всего срока	Педагоги-участники проекта	Непрерывное повышение квалификации
2.5.	Разработка дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы по обучению навыкам проектирования, разработки,	Май – июнь, 2024 г.	Панферова О.А., зам. директора по НМР	Методическое обеспечение работы кружка

	производства и эксплуатации БАС с использованием цифрового образовательного контента			
3. Комплектование кружка				
3.1.	Открытие кружка	01.05.2024 г.	Починок О.В., директор лицея, Панферова О.А., зам. директора по НМР	
3.2.	Регистрация программы на платформе ПФДО	01.06.2024 г.	Богданова А.С., оператор ПФДО	Включение программы ДО в реестр специфицированных программ
3.3.	Организация набора обучающихся	Июнь – август, 2024 г.	Педагогический коллектив проекта	Формирование групп участников кружка
4. Ожидаемые результаты				
4.1.	Отборочные региональные соревнования «Архипелаг 2024: соревнования БАС»	По отдельному графику	Педагогический коллектив проекта	Участие в мероприятии 2-3 человек
4.2.	Региональный хакатон по созданию планеров «Крутое пике»	По отдельному графику	Педагогический коллектив проекта	Участие в мероприятии 2-3 человек
4.3.	Региональные соревнования по БПЛА в рамках X соревнований по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области	По отдельному графику	Педагогический коллектив проекта	Участие в мероприятии 4-5 человек
4.4.	Региональный чемпионат «Профессионалы. Юниоры»	По отдельному графику	Педагогический коллектив проекта	Участие в мероприятии 1-2 человек