

**Дорожная карта по реализации проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса»  
в МАОУ Академическом лицее им. Г.А. Псахье на 2024/2025 учебный год**

**Участники проекта «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса» (далее – Проект):**

Образовательный Фонд «Талант и успех» (далее – Фонд)

Департамент образования Томской области (далее – Департамент)

Региональный центр Фонда с функциями регионального координатора – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар» (далее – Региональный центр)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Академический лицей им. Г.А. Псахье и другие общеобразовательные организации (далее - Лицей)

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Науки Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук

Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Национальный Исследовательский Томский Политехнический Университет»

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

№ п/п	Наименование	Участники	Сроки	Результат / итоговый документ
<b>I. Вхождение в Проект</b>				
1.	Назначение координатора и куратора проекта	Директор	Первая декада сентября 2024 года	Приказ «Об участии в проекте «Школы – ассоциированные партнеры «Сириуса»»
2.	Утверждение дорожной карты (плана мероприятий) по реализации Проекта в лицее	Директор	Первая декада сентября 2024 года	Утвержденная дорожная карта

## II. Организационно-подготовительный этап

3.	Формирование группы обучающихся, вошедших в Проект – организация и проведение отборочных диагностических работ (ОДР); – отбор обучающихся по результатам ОДР либо ОГЭ; – отбор и назначение педагогов в классы Проекта	Администрация, кафедра ТиТН	август 2024 года	1. Список рекомендованных к зачислению; 2. Список преподавателей профильных предметов.
4.	Издание приказа о зачислении обучающихся в группу Проекта	Директор	Первая декада сентября 2024 года	Приказ о зачислении
5.	Разработка нормативной документации: – положение о классах Проекта; – учебные планы; – рабочие программы по профильным предметам; – программы внеурочной деятельности и дополнительного образования для классов Проекта	Зам. директора по НМР, педагоги Проекта	- Положение о классах Проекта, учебные планы, рабочие программы: до 1 сентября 2024 года; - программы внеурочной деятельности и дополнительного образования: до 1 октября 2024 года	1. Утвержденные учебные планы; 2. Рабочие программы; 3. Лицейское положение о классах Проекта
6.	Заключение (подтверждение) договоров о сотрудничестве с партнерами Проекта		В течение года	Заключенные договоры
7.	Разработка совместно с партнерами Проекта планов профориентационной работы	Зам. директора по УР, зам. директора по НМР	Август – октябрь 2024 года	Утвержденные планы
8.	Организация участия предприятий, Вузов, ОО СПО региона в реализации проектной и	Зам. директора по УР, зам. директора по	В течение года	Совместная проектная деятельность

	исследовательской деятельности обучающихся	НМР, педагоги Проекта		
<b>III. Методическое и организационное обеспечение образовательного процесса</b>				
9.	Разработка методических материалов (календарно-тематических планов, технологических карт уроков) по профильным предметам (математика, физика, информатика)	Фонд	Сентябрь – декабрь 2024 года	1. Календарно-тематические планы по профильным предметам; 2. Материалы уроков на платформе «Сириус.Школы»
10.	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности и дополнительного образования	Фонд	Сентябрь – август 2024 года	Программы курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования
11.	Предоставление обучающимся и педагогам профильных предметов доступа к электронной платформе «Сириус.Школы». Инструктаж по работе с платформой	Фонд, куратор Проекта	Август – сентябрь 2024 года	Сформированные на платформе «Сириус.Школы» классы Проекта
12.	Организация методического сопровождения педагогов профильных предметов	Фонд	В течение учебного года	1. Консультации экспертов; 2. Видеозаписи обучающих семинаров; 3. Методические семинары в дистанционном формате
13.	Консультирование участников Проекта по вопросам организации проектной и исследовательской деятельности	Фонд, Региональный центр	В течение учебного года	1. Консультации экспертов; 2. Видеозаписи обучающих семинаров
14.	Организация мероприятий по повышению профмастерства и программ повышения квалификации для педагогов Школ, работающих в классах Проекта	Фонд, Региональный центр	В течение учебного года	1. Очные и дистанционные дополнительные профессиональные программы; 2. Обучающие семинары
<b>IV. Апробация Проекта</b>				
15.	Апробация рабочих программ по математике, физике	Педагоги Проекта	В течение учебного года	Апробированные рабочие программы

16.	Организация внеурочной деятельности обучающихся	Кафедра ТиТН	В течение учебного года	Апробированные программы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования
17.	Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся	Педагоги Проекта, зам. директора по НМР	В течение учебного года	Проектные и исследовательские работы, представленные к защитам
18.	Организация и проведение защит проектных и исследовательских работ обучающихся. Проводится в два этапа: – школьный этап (предзащита); – региональный (заключительный) этап.	Фонд, Региональный центр, Лицей	Школьный этап: до 30 марта 2025 года; Заключительный этап: 14-18 апреля 2025 года	1. Подписанные листы экспертной оценки; 2. Сводный протокол оценки проектных и исследовательских работ; 3. Награждение авторов лучших работ среди участников из Школ региона и Проекта в целом
19.	Организация профориентационной работы с обучающимися	Региональный центр, Лицей, партнеры Проекта	В течение учебного года	Отчет о проведенных мероприятиях
<b>V. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта</b>				
20.	Анализ текущих результатов освоения обучающимися учебных программ	Педагоги Проекта	Ежемесячно	Аналитическая справка/отчет
21.	Организация и проведение промежуточной и итоговых диагностических работ (ДР) с целью контроля освоения обучающимися содержания предметных курсов профильных предметов	Фонд – диагностические материалы. Региональный центр – контроль проведения и	Промежуточная ДР: 02-05 декабря 2024 года; Итоговая ДР: 23-25 апреля 2025 года	Протоколы с результатами диагностической работы

		обработка протоколов. Лицей – организация проведения		
22.	Содержательный анализ результатов диагностических работ	Педагоги Проекта	Декабрь 2024 года, май 2025 года	Аналитический отчет
23.	Проведение мониторинговых исследований школьного климата с целью обеспечения своевременной корректировки содержания обучения и воспитания	Лицей (психолог), Региональный центр	В течение учебного года	Аналитическая справка/отчет
24.	Диагностика компетенций преподавателей профильных предметов	Региональный центр, Лицей	24-30 марта 2025 года	Рекомендации по организации обучения и программ повышения квалификации для учителей профильных предметов
25.	Мониторинг реализации Проекта	Фонд, Департамент, Региональный центр, Лицей	Май – июнь 2025 года	Аналитическая справка